

令和4年度丹波市一般会計 繰越明許費一覧表

令和5年5月31日
財務部財政課

(単位：円)

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	繰越理由	部署名	
02	総務費	01 総務管理費	分庁舎管理事業	134,000	134,000	春日庁舎高圧受電設備過電流継電器等交換修繕について、全国的な半導体不足により、過電流継電器の納期が見込めなかったため。	総務部 春日支所
03	民生費	01 社会福祉費	こども発達支援センター運営事業	420,000	420,000	障害児通所支援事業で使用する送迎用車両の車内置き去り防止安全装置の設置について、仕様の確定に時間を要したため。	健康福祉部 子育て支援課
03	民生費	02 児童福祉費	幼児教育・保育推進事業	3,850,000	3,850,000	市内認定こども園通園バスの車内置き去り防止安全装置の設置について、こども園による購入機種を選定に時間を要したため。	健康福祉部 子育て支援課
04	衛生費	01 保健衛生費	水道事業会計繰出金	20,000,000	20,000,000	寒波による積雪により、工事車輛の進入が不可となり除雪に不測の期間を要した。また、その後の度重なる積雪と道路の凍結により工事の進捗に支障をきたしたことから、寒波による市内各戸の2次側漏水が多発し工事業者が修繕に不測の人員を要し本管工事に更なる遅延が生じたため。	上下水道部 経営管理課
04	衛生費	01 保健衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	8,404,000	8,250,000	新型コロナウイルスワクチン5回目接種対応に伴い、予防接種判定システムで現行4回となっている接種管理回数の上限変更について、工期が5か月必要となったため。	健康福祉部 健康課
04	衛生費	01 保健衛生費	母子保健事業	15,582,000	10,768,000	出産準備・子育て応援ポイント事業について、令和5年2月1日を基準日として開始し、令和4年4月1日以降に出生、妊娠届出した遡及対象者及び基準日以降の対象者に対するポイント付与の年度内完了が見込めなかったため。	健康福祉部 健康課
06	農林水産業費	01 農業費	担い手農業者育成事業	34,108,000	28,996,000	年度途中に新たに県制度として創設された「農業生産コスト低減緊急対策事業」について、県の計画承認等に時間を要したため。	産業経済部 農林振興課
06	農林水産業費	01 農業費	ため池整備事業	13,650,000	13,650,000	ため池整備事業の早期推進を図るため、国の補正予算の割当を受けたことから、令和5年度予算と合わせて発注するため。	建設部 農地整備課
06	農林水産業費	01 農業費	地籍調査事業	24,077,000	24,077,000	丹波市森林組合及び丹波ひかみ森林組合が、国県の補正予算の事業採択を受けたため。	建設部 農地整備課
06	農林水産業費	02 林業費	林業補助金交付事業	26,413,000	26,159,000	・地元産材利用促進事業補助金対象の住宅工事について、コロナ禍により仕上げ部材が調達できなかったため。 ・地域経済循環創造事業補助金について、事業地内に農地が存在しており、地目変更手続き（確認申請承認）に不測の時間を要したため。	産業経済部 農林振興課

(単位：円)

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	繰越理由	部署名
06 農林水産業費	02 林業費	森林環境譲与税活用事業	8,500,000	8,500,000	緊急里山林整備事業委託料について、地元自治会や地権者との協議に不測の時間を要したため。	産業経済部 農林振興課
07 商工費	01 商工費	公園管理事業	12,332,000	12,332,000	水分け公園人工滝ポンプ場改修工事において、コロナ禍により機器（ポンプ等）の製作に必要な部品等の入荷が遅延したため。	産業経済部 観光課
08 土木費	02 道路橋りょう費	道路橋りょう総務費	1,500,000	0		建設部 道路整備課
08 土木費	02 道路橋りょう費	国庫交付金等道路整備事業	149,133,000	136,294,000	<ul style="list-style-type: none"> ・市道特19号線橋梁修正設計業務について、橋梁上部工形式の選定に係る県庁との協議に不測の時間を要したため。 ・市道東304号線道路詳細設計業務及び路線測量業務について、地元周辺地権者の同意に不測の時間を要したため。 ・通学路安全対策工事について、地元との調整に不測の時間を要したため。 ・藤林橋橋梁架替工事（県工事）に係る負担金について、藤林橋取合護岸の施工に際し、非出水期内の施工となり、適正工期を確保したため。 ・市道特10号線物件補償及び土地購入について、物件調査と地権者との交渉に不測の時間を要したため。 	建設部 道路整備課
08 土木費	02 道路橋りょう費	市単独道路整備事業	30,723,000	27,507,000	<ul style="list-style-type: none"> ・市道和田3号線道路改良工事及び物件補償について、地権者との調整に不測の時間を要したため。 ・市道田井縄環状線物件補償について、地権者及び隣接地権者との調整に不測の時間を要したため。 	建設部 道路整備課
08 土木費	02 道路橋りょう費	橋りょう長寿命化事業	62,382,000	44,415,000	<ul style="list-style-type: none"> ・橋梁補修工事について、河川管理者等との調整に不測の時間を要したため。 ・橋梁補修に伴う移転補償について、橋梁補修工事の進捗に併せて補償を行うため。 	建設部 道路整備課
08 土木費	03 河川費	河川維持事業	19,100,000	13,100,000	堀壁川河川修繕工事について、下流の竹田川堤防において、兵庫県が発注する修繕工事が予定されており、隣接する工事の調整に不測の時間を要し、適正工期を確保したため。	建設部 河川整備課
08 土木費	03 河川費	排水機場管理事業	47,300,000	47,300,000	排水ポンプの分解整備について、インペラ、スライムミセルに著しい摩耗・腐食が確認され、交換が必要と判断されたことにより、製作期間を確保したため。	建設部 河川整備課

(単位：円)

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	繰越理由	部署名
08 土木費	03 河川費	河川改良事業	91,300,000	80,377,000	<ul style="list-style-type: none"> ・雨水管理総合計画策定業務について、令和4年度6月議会で測量等の増(数量変更)に伴う増額補正を行ったが、それに加え地元説明と協議にかかる回数を増やす必要が生じたため。 ・矢走川：工事実施に伴う土地購入及び補償金について、地元調整に時間を要したため。 ・水上川：非出水期からの工事着手による適正工期の確保のため。 ・西大谷川：埋蔵文化財の事前調査に不測の時間を要したことから工事着手に遅れが生じたため。 ・応地川：非出水期からの工事着手による適正工期の確保のため。 	建設部 河川整備課
09 消防費	01 消防費	消防活動事業	764,000	764,000	重量物排除器具油圧救助資器材(スプレッダー)の修繕について、必要部品の在庫が国内になく、海外からの取り寄せと、部品到着後の作業に時間を要するため。	消防本部 警防課
09 消防費	01 消防費	救急駐在所維持管理事業	880,000	880,000	市島救急駐在所低圧引込み工事について、関西電力との調整に不測の時間を要したため。	消防本部 消防総務課
09 消防費	01 消防費	消防活動車両整備事業	7,000,000	0		消防本部 警防課
10 教育費	01 教育総務費	事務局費	242,000	242,000	公用バスの車内置き去り防止安全装置の設置について、仕様の確定に時間を要したため。	教育部 教育総務課
10 教育費	02 小学校費	小学校施設整備事業	37,735,000	30,572,000	北小学校特別教室空調設備整備工事及び工事監理業務について、国の補正予算に伴い前倒しを行うため。	教育部 教育総務課
10 教育費	02 小学校費	小学校管理事業	10,303,000	10,303,000	<ul style="list-style-type: none"> ・小学校遊具設置工事について、入札不調に伴い年度内完了が見込めなかったため。 ・スクールバスの車内置き去り防止安全装置の設置について、仕様の確定に時間を要したため。 ・前山小学校体育館雨漏り修繕工事実施設計業務について、適正工期を確保したため。 	教育部 教育総務課
10 教育費	02 小学校費	小学校統合準備事業	19,130,000	925,000	<ul style="list-style-type: none"> ・竹田小・前山小の統合に係る校歌作詞や校章デザインについて、統合準備委員会で令和5年1月10日～3月17日まで公募を実施し選考することとしたため。 ・閉校記念誌発行補助金について、鴨庄小学校区の閉校記念事業が令和5年3月26日に実施され、その内容を記念誌に掲載するため。 	教育部 教育総務課

(単位：円)

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	繰越理由	部署名
10 教育費	03 中学校費	中学校統合準備事業	19,241,000	18,089,000	<ul style="list-style-type: none"> ・山南中・和田中の引越しについて、令和5年3月27日から本格的に備品等の移動を行ったが、開封作業に時間を要したため。 ・県警ホットライン端末設置における兵庫県警との通信テストが令和5年4月に実施されたため。 ・山南中学校のグラウンド周辺舗装工事について、校舎建築工事等との調整に時間を要したため。 ・閉校記念誌発行補助金について、山南中・和田中校区の閉校記念事業が令和5年3月25日に実施され、その内容を記念誌に掲載するため。 	教育部 教育総務課
10 教育費	06 保健体育費	指定管理者導入施設管理事業	8,921,000	2,860,000	春日総合運動公園春日レジャープールの起流ポンプの更新工事について、対象機器製作に係る部材がコロナ禍による供給不足な状況にあるため。	まちづくり部 文化・スポーツ課 施設整備課
10 教育費	06 保健体育費	市島複合施設整備事業	16,623,000	10,991,000	市島複合施設建設工事基本・実施設計について、建物機能及び実使用面積の計画調整に時間を要したため。	財務部 資産活用課
11 災害復旧費	01 公共土木施設災害復旧費	現年発生分道路橋りょう災害復旧事業（補助分）	1,666,000	44,000	市道岩戸森坂線災害復旧事業改良工事に係る土地購入について、地権者及び隣接地権者との調整に時間を要したため。	建設部 道路整備課
11 災害復旧費	02 農林水産業施設災害復旧費	現年発生分農地災害復旧事業	568,000	568,000	国の災害認定（令和4年12月）後の着手となったため。	建設部 農地整備課
11 災害復旧費	02 農林水産業施設災害復旧費	現年発生分農業用施設災害復旧事業	2,533,000	2,533,000	国の災害認定（令和4年12月）後の着手となったため。	建設部 農地整備課
11 災害復旧費	03 文教施設災害復旧費	中学校施設災害復旧事業	1,500,000	1,140,000	国の災害認定（令和5年2月）後、速やかに工事の起工を行ったが、入札不調となったため。	教育部 教育総務課
合 計			696,014,000	586,040,000		